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◆消防広域化スケジュール（案） ※協議結果等を踏まえ随時更新予定 R4.5.12
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国の消防広域化推進期限(令和6年4⽉1⽇)までに完了

2⽉ 令和6年度当初予算
広域化後の新組合予算

新消防組合議会 議決

9⽉ 消防組合規約変更・加⼊
・組合名称変更
・組合構成市の変更
・経費⽀弁の⽅法等
広域化初期費⽤(補正)

5市2町1村 議会 議決

3⽉ 令和5年度当初予算
指令広域化改修費⽤
はしご⾞広域整備費⽤

５市2町1村 議会 議決

2⽉ 令和5年度当初予算
指令広域化改修費⽤
はしご⾞広域整備費⽤

消防組合議会 議決
2⽉ 令和4年度当初予算(債務負担)

指令広域化改修費⽤

消防組合議会 議決

3⽉ 令和4年度当初予算(債務負担)
指令広域化改修費⽤

5市2町1村 議会 議決

5⽉ 協議会設⽴会議
第1回消防広域化協議会

10⽉ 第2回消防広域化協議会 3⽉ 第3回消防広域化協議会 8⽉ 第4回消防広域化協議会 4⽉ 第5回消防広域化協議会(解散)

２⽉ 消防広域化検討会(書⾯会議）

12⽉
広域化

最終判断

広域消防運営計画策定

消防組合規約変更案作成

8⽉ 第1回消防広域化幹事会

1⽉ 第2回消防広域化幹事会 1⽉ 第4回消防広域化幹事会7⽉ 第3回消防広域化幹事会

随時 専⾨部会開催

随時 作業部会開催

パブリックコメント実施

10⽉ ⼤阪府変更許可申請

11⽉ ⼤阪府許可

1⽉ 新組合(5団体加⼊)

広域化改修
はしご⾞共同整備
基本協定締結

６⽉ 指令センター改修事業(広域化改修)契約 契約期間:R4〜R５ 2ヶ年事業（債務負担⾏為）※4〜5⽉仮契約、6⽉組合議会議決後、本契約

10⽉ 指令広域運⽤訓練期間 2⽉ 指令センター広域運⽤先⾏開始

２⽉ 富⽥林消防 38m級はしご⾞廃⾞に伴う広域運⽤先⾏開始

相互応援協定

4⽉ はしご⾞広域運⽤開始

5⽉ 消防広域化重点地域申請

６⽉ はしご⾞広域整備契約 ※5⽉仮契約、6⽉組合議会議決後、本契約

11⽉ 各種条例改正
広域化初期費⽤(補正)

消防組合議会 議決

⼤阪府事前協議

4⽉ 第17回消防広域化検討会(4/11)


